

Üdvözlünk!



ALLWIN

Trust driven development



Hogyan csökkenthetem az egyedi szoftverfejlesztésem kockázatát?

Székely Tamás
Tanácsadó
csapatvezető

Balogh Dávid
Projektvezető





Mit gondoljunk át ajánlatkérés előtt?

Mire van *szükségünk?* – és *mire nincs*

Mit szolgál a fejlesztés, *mit profitálunk* a fejlesztésből?

Mekkora a *költségkeretünk?*

Milyen *határidőkkel* számolunk?

Ki lesz a fejlesztő céggel a *kapcsolattartónk?*






Hogyan kérjünk ajánlatot?

Formai és tartalmi tanácsok

- Sablonok
- Világos tartalom
- Cél megjelölése
- Igények és funkciók
- Saját ötletek
- Kapcsolattartó feladatai, és elérhetősége



Hogyan kérjünk ajánlatot?

Formai és tartalmi tanácsok

FELHASZNÁLÓK MEGKÉRDEZÉSE

FOLYAMATOK MEGHATÁROZÁSA

ÁBRÁK HASZNÁLATA

Milyen teendőkre számítsak az ajánlatkérés beadását követően?

Mire számítsunk, mire tervezzünk (több) időt?



Követelményekkel
kapcsolatos kérdések



IT szakmai
megbeszélések



Ajánlatok
feldolgozása



Felkészülés
a megbeszélésekre,
kérdések megválaszolása

i

**Minél több információval
rendelkezik az ajánlattevő,
annál pontosabb és jobb
ajánlatot tud adni!**



Mire figyelünk?

- Adjunk lehetőséget az ajánlattévőnek
- Legyünk nyitottak az új technológiákra
- Legyünk nyitottak az új módszerekre
- Egyeztessünk a tényleges felhasználókkal belső rendszernél
- Legyen egy minden igényt ismerő koordinátor
- Tanácsadás mint szolgáltatás igénybevétele
- Számoljunk a változásokkal

Hogyan lehet hasznos egy jól megfogalmazott ajánlatkérés?

- Jobban tudnak tervezni, becsülni a szakemberek
- A tervezett költségeket csökkenti
- Csökkenti az ajánlatadási szakaszban a megbeszélések számát/ idejét
- Hamarabb kapunk ajánlatot
- Hamarabb indulhat a fejlesztés
- Time to market csökken



1

Fix áras projekt

- + projekt cél ismert
- + odavezető út ismert

2

Agilis projekt

- + projekt cél ismert
- odavezető út nem

3

Tanácsadás

- projekt cél nem ismert
- odavezető út sem

**Nem tudom pontosan,
hogy mit szeretnék!**

3 lehetséges utat választhatunk

Elindult a projekt

Mik a tipikus veszélyek?

Újat hozunk létre, amely
sosem létezett még eddig

Változik a scope

- Változik az igény
- Új igények jelennek meg (CR / új projekt?)

Kockázatok nem megfelelő azonosítása

- Későn, alábecsülve vagy
- Túlbecsülve

Projekt alatt



Nem elérhető az egyik fél -
információcsere hiányában rossz irányba
haladás, vagy egy helyben toporgás
veszélye



Fejlesztési időszak jelentős része
tervezés, egyeztetés - ha jó volt az
igényfelmérés, gyorsabb lesz a fejlesztés

Projektzárás után



Ismerjük a közös nyelvet, kódot
van „domain tudás”
kedvezőbbek az ajánlatok

Kérdések



Szüksége van egy megbízható, egyedi
szoftverfejlesztéssel foglalkozó cég
segítségére digitális projektjéhez?
Lépjen velünk kapcsolatba!

Kapcsolat: info@allwin.hu



SZIASZTOK!





Trust driven development

Köszönjük a figyelmet!

Kérdés esetén keress minket bizalommal!



Székely Tamás
IT Consultant Team Lead

szekely.tamas@allwin.hu



Balogh Dávid
Project Manager

balogh.david@allwin.hu

